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厂房内重型冲床基础沉箱防护工程综合处理技术
刘喜才，李海渡

(吉林省水利水电勘测设计研究院，吉林长春130012)

摘要：在长春拖拉机厂重型冲床基础沉箱防护工程中，由于在沉箱过程中采用的地下降水措施不当，出现厂房墙

体开裂、倒塌、墙体损害程度严重等问题。通过详细的分析与研究，制定出切实可行处理方案，采用降水、注水、托

换和变形观测等综合手段，有效地控制了不均匀沉降，沉箱顺利完成。经过观测和综合评价，效果好，具有推广价

值。介绍了该沉箱防护工程中的综合处理技术。
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Abstract：In the caisson protection engineering for a heav_y punch in Ch粕gchun仃actor factor)r，because of tlle f0瑚er im—

proper帅dergmund dewatering me羽u瑚，tlle workshop wau cracking锄d cou印sing occ眦_ed．By tlle 8e—ous跚alysis曲d

Btudy，a treatmem pl锄of comprehensive讹砒ment诵th dewatering，water injection，underpinniTlg aIld defommtion obser-

vation were made，tlle uneven settkmem w鹪e珏．ectively contr0Ued with successful caisson 10werir唱．Through ttIe obsenra-

tion锄d comprehensive evaluation，t}le technolo野showed its good e妊＆t．ne paper immduced tlle comprehensive treat·
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0 引言

在地下水极为丰富的砂层中，且紧靠近建筑物

进行深基础工程施工是一项复杂的综合性技术难

题。在长春拖拉机厂进行重型冲床基础施工中，出

现了地基不均匀沉降，导致建筑物开裂、倾斜、倒塌，

通过勘察、试验和分析，找出了产生不均匀沉降的原

因。为保证建筑物的安全、稳定，采取了综合技术措

施，即采用了降水、注水、托换和变形观测等综合手

段，有效地控制了不均匀沉降。实践证明该综合处

理方法有效、安全、经济。

1 工程概况

1．1施工现场情况

施工现场位于长春拖拉机厂冲压车间内，车间

厂房为6个相互连体厂房构成(即母子连接厂房)，

长124 m，宽96 m，属于单层厂房结构，由屋盖、屋

架、吊车轨道梁、柱子、基础梁、墩基础、共用围墙等

构成。屋架跨度24 m，柱与柱间6 m，基础尺寸5 m

×3 m，施工现场在第三个厂房中央通道南侧，而车

间是24 h作业，铲车川流不息的装运冲压件，天车

吊运冲压件和重型冲床从早到晚不停运作。施工场

地狭窄，施工有效高度限制7．3 m，占地196 m2，施

工非常艰难。

1．2地层条件

工程位于伊通河高漫滩上，地势平坦，现已经成

为工业区。

地层上部为第四系全新统Q；一Q?地层，厚度
8．5 m，下伏白垩系基岩。自上而下详细如下：

(1)人工堆积层

①，砼：0．00—0．25 m，厚o．25 m；

①2人工填土：0．25一1．00 m，厚0．75 m。

(2)冲积堆积层(Q掣)

②，粉质粘土：黄褐色，可塑一软塑，埋深1．oo
～3．10 m，层厚2．10 m；

②：淤泥质粉土：灰黑色，软塑偏硬，埋深3．10
一5．20 m，厚1．95 m，粘粉粒为主；

②，一。中粗砂：黄褐色，饱水，厚0．50～0．80 m，

呈透镜体分布于②，层中，粗砂20％，中砂50％，粉

细砂30％；

②，砾砂：黄褐一灰绿色，饱水，砾占20％，粗砂
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占60％，中砂占15％，粉粒占5％，埋深5．20～8．50

m，厚3．70 m。

(3)白垩系

泥岩：灰绿，硬塑，密实。

1．3水文地质条件

地下水类型为上层滞水和微承压水。

上层滞水赋存于粘土层②。与淤泥质粉土层②：

中，静水位埋深1．2 m，属于弱透水层。微承压水赋

存于砾砂层②，中，承压水顶板埋深3．05 m，承压水

头1．55 m，属于强透水层。地下水受大气降水补

给。

砾砂层②，渗透系数后=77．2 m／d，涌水量Q=
25 m3／h。

1．4技术要求

冲床基础开挖深度6．23 m，基底坐落在砾砂层

②，内，基础边缘距离厂房基础边缘仅有1．00 m，其

基础施工势必影响厂房柱基础的稳定和天车的正常

运行。为此厂家提出的要求是：

(1)保证施工期间不发生流沙现象；

(2)基础施工期间，允许使用一台2 in水泵排

水；

(3)保证厂房柱基安全，对最近的3个相邻柱

基进行变形观测，根据施工规范要求，厂房相邻柱基

差异沉降允许变形值为12 mm，厂房基础的倾斜允

许值为10 cm。

2施工方案选择

重型冲床基础为沉井基础，沉井施工既要保证

开挖方量，但由于地质条件复杂、地下水量丰富、靠

近已建建筑物等特殊原因，又不能采用最简单、最经

济的明排方案。由于沉井下沉施工过程中从井内大

量抽水，沉井外水头压力差，在开挖砂层过程中，将

会使沉井内出现大量涌水涌砂问题，将直接影响已

建厂房基础的稳定，危及厂房的安全(1991年，某施

工单位曾在在该厂供水的泵房车间施工排淤沉井，

由于单纯明排，造成涌水涌砂，致使厂房基础不均匀

下降，使车间墙壁不同程度的开裂，沉井沉不下，中

途停工)。为此，不但要保证沉井的正常下沉，还要

保证已建厂房基础的安全、稳定。

本次拟定了4套方案进行比较：(1)定喷；(2)

地下连续墙；(3)帷幕灌浆；(4)降水、注水、托换和

变形观测综合方案。
2．1 高压喷射注浆——定喷方案

经过高压定喷形成封闭式的防渗板墙，这是高

喷中常用的堵水防渗方法，是防止产生流沙渗透变

形的有效措施，这是参与比选的最佳方案。但因施

工现场不具备排废浆液的条件，此方案无法实施，而

放弃。

2．2地下连续墙

一字型桩排式地下砼连续墙能得到高压定喷板

墙的效果，因为成本高、工期长，现场不具备实施条

件，也没有被采纳。

2．3灌浆

试图通过帷幕灌浆达到防渗和防止产生流砂的

目的，就其效果达不到第一种和第二种方案效果，但

现场具备灌浆条件。经过灌浆段取样颗分，在5．20
—6．30 m中细砂层中含泥量大，可灌比M=3．7，小

于可灌比5，又没有可塑性，尽管如此，仍在现场做

了常规灌浆试验，其效果不佳。

2．4降水、注水、托换和变形观测综合方案

降水可以保证沉井下沉过程中地下水疏干，施

工顺利进行，但降水会对沉井周边邻近的建筑物基

础带来危害，须采用切实可行的措施以使地基得到

保护。为防止周边建筑物地基持力层地下水不致于

大幅下降，不致于引起地面沉降，便对邻近沉井2．5

m范围的厂房柱基础处布水点进行回灌，尽量保证

地下水位的天然状态，达到地基稳定与建筑物的安

全。为保证万无一失，又对桩基进行托换处理，即对

桩基的两墩之间的横梁下边采用钢管托换。

对沉井东侧邻近的3个厂房边墙桩墩进行了一

级精密水准测量和倾斜观测，以及时监测变形情况，

指导施工，保证厂房桩基安全。

经过比较，选定了降水、注水、托换和变形观测

综合方案。具体布置如图1所示。

图l 冲床基础处理平面布置示意图

3 降水、注水、托换和变形观测技术设计与施工

3．1 降水

3．1．1参数计算

(1)影响半径

根据稳定流抽水试验公式计算：
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l嘏=(&lgrl一．s。lgr0)／(So—S1)

式中：．s。——抽水井水位降深，取2．90 m；S。——观

测井水位降深，取1．20 m；r0——抽水井半径，取
0．15 m；r，——抽水井到观测井距离，取14 m。

详勘阶段抽水试验测得稳定流量Q=25 m3／h，

降深5。=2．90 m，观测井降深|s。=1．2 m。

计算得R=344 m。

(2)渗透系数

根据裘布依公式计算：

， QolgR／r

^2F丽瓦
式中：m——含水层厚度，取3．30 m；Q。——稳定流

量，取25 m3／h；R——影响半径，取344 m；So——抽

水井降深，取2．90 m；

(3)基坑用水量

可将基坑(沉井)视为一口大井，引用半径r大为

5 m，基坑水位降深s女=4．70 m，引用大井影响半径

凰=(344+5)m。

根据裘布依公式计算：

Q=谤
(4)井数与井距

①单井出水量：

g=130△r，拓=24．09 m3／h

式中：ro——降水井半径，取o．175 m；卜滤水管
长度，取1．90 m；七——渗透系数，取77．20 m3／d。

②井数：

乃=Q／g=3．03眼

式中：Q——总涌水量，取73 m3／h；g——单井出水

量，取24．09 m。／d。

③井距：

d=2(口+6)／n=12 m

式中：口——降水坑长，取10 m；6——降水坑宽，取8

mo

3．1．2布井方案

降水井的布置对降水井疏干效果有重要的影

响，布井时上游井距小些多布井，以拦取径流地下

水；基坑四角为水流强渗部位，亦应加强控制，每角

各设1眼为最佳。然而由于厂房条件所限，仅能在

南北两侧各布l眼井，无町奈何的情况下，征得厂方

的同意，在深井内设置滤骨式抽水井1个。

实践证实，深井外2眼井和沉井内l眼井，降水

效果非常理想，既达到了疏干效果，又没有产生涌砂

现象。满足了施工要求，又保证了厂房安全。

3．2注水

注水要针对靠近基础最近的4根基础边缘布井

注水，以期尽量保证地下水位的天然状态，通过注水

抬高柱基础地下水位，保持土层天然含水量。共布

置11眼注水井，井距2 m，造孔直径150舢，井深
3．5 m，下入2 in(D50．8 mm)塑料管(长4 m，下部

2．5 m段制成花管，外包呢绒网)围填粗砂砾料，填

至距离地表0．5 m，用粘土捣实封孔，防止注入水顺

管与孔壁流出地面。

各注水井与自来水连通，采用阀门调节注入水

量，使水位保持管中地面以上0．5 m水头，以达到保

持注入水量等于渗透量。

3．3基础托换

根据厂房结构，为了减轻基础的载荷，对于邻近

沉井边缘的2个基础采用了预防性的托换技术，进

行压人桩托换。

经过计算对第一根桩基卸载荷15 kN，总卸载
60 kN。

设计压入4根钢管桩，每根卸载15 kN。钢管

直径110 mm，壁厚8 mm，压人7 m。

具体施工步骤是：

(1)将钢管截成0．5 m的短管(加工成套筒联

接和焊口)，第一截桩端再固定一个加工成600圆锥

尖桩头。

(2)在基础梁下挖一导坑，便于作业，安放桩

管、千斤顶、铁垫及钢板等。驱动千斤顶加载，将桩

管一根接一根的保持垂直的压入，管与管结合处用

电焊焊牢。

(3)压到预定深度后，桩的瞬间承载力达到设

计单桩承载力的0．5～1倍，便停止加载。

(4)撤下千斤顶，向桩管中灌注水泥，注满后再

对桩管与基础梁之间用钢楔楔紧，用电焊焊牢。

(5)最后，浇筑砼使梁与桩管成为一整体，一根

托换桩即告完成。

3．4变形观测

水平沉降观测，按一等水准测量精度进行，执行

国家规范要求，采用蔡司004水准仪和水准尺，每3

日观测一次。

倾斜观测，采用垂球法，Dl mm钢丝垂吊重5

kg的大吊垂，24 h观测柱墩的倾斜量。

4实施效果

经过采用降水、注水、托换和变形观测的综合防

护技术方案，满足了重型车床沉井基础施工的要求，
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保证了沉井圆满地坐落到预定深度。在沉井封底后

的17天(即天车又运行的第5天)，进行最后一次

的变形观测。其测量结果表明：柱墩的倾斜为向北

偏斜2 mm，相邻柱墩的垂直沉降量最大值为6 mm，

最小值为3 mm，上述变形值在厂房允许范围之内。

其结果令人满意，经过运行1年后观察周边建筑物

安然无恙。

5结语

降水、注水、托换和变形观测这一综合技术方

案，解决了地质条件差，施工基础与建筑物基础相邻

仅有l m之远，而且静动载荷大，施工场地狭窄等不

利条件下施工，满足了甲方提出的各项技术指标，赢

得了甲方的好评。这一综合技术方案对类似工程基

础处理是一种经济、有效的可行的方法，具有推广价

值。
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我国将建设四川等19个页岩气重点勘探开发区

《中国国土资源报》消息(2011—12—21) “我国页岩

气‘十二五’规划已初步成型，有单近期发布。”国家能源委

员会专家咨询委员会委员、中联煤层气前萤事长孙茂远2011

年12月7日表示，在总体发展目标上，规划提出，到2015年

基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，探明页岩气地质

储量l万亿m3，可采储量2000亿m3，年产量达65亿m3。

全球页岩气总资源量大致是456亿m3，是天然气的1．4

倍，目前已经有30多个国家开展开发页岩气的工作，美国和

加拿大已经实现商业化开发。我国页岩气资源战略调查和

勘探开发工作处于起步阶段，产业发展程度与美国、加拿大

等发达国家存在一定差距，要实现页岩气大规模商业化开发

还有很长的路要走。

2001年我国启动页岩气战略调查，全国分5个大区；

2004年，三大油企追踪分析了我国页岩气的资源状况。

2009年我国启动和实施第一口页岩气战略调查井，初步

摸清了我国部分地区发育的多套富有机质页岩层系，优选出

27个页岩气富集有利区，初步建立了资源评价方法。

孙茂远透露，到2015年，我国页岩气将完成二维地震

4．3万km，三维地震4300 km2，调查井50口，各类探井150

口，水平井990口，初步形成符合我国地质特点的页岩气勘

探开发核心技术体系，形成一系列国家级页岩气技术标准和

规范。

“十二五”期间，在页岩气资源潜力调查评价方面，设立

“全国页岩气资源潜力调查评价”国家专项，分区、分层次开

展最有潜力调查。将我国陆域页岩气区域划分为华北、东

北、西北、上扬子及滇黔桂、中下扬子及东南和青藏五个页岩

气资源调查评价区。在页岩气勘探开发布局上，以四川、重

庆、山西、辽宁等省市为重点，建设鄂西渝东、川西、川东北、

南川等19个页岩气重点勘探开发区。

“十三五”期间，我国还将大幅度提高19个重点勘探开

发区的储量和产量规模；同时，拓展鄂尔多斯、准格尔、塔里

木、渤海湾等勘探开发领域，到2020年，页岩气年产量力争

达到800亿m3。

河南探明一大型隐伏铝土矿资源量2362万t

《中国国土资源报》消息(201l一12—22) 近日从河南

省地质调杏院获悉，该院运用铝土矿找矿新理论、新方法，在

河南省新安县郁山发现一处大型隐伏铝土矿床。经河南省

矿产资源储量评审中心评审，预计可提交铝土矿资源量2362

万t，潜在经济价值50亿元。

长期以来，业内普遍认为铝土矿仅分布在地下150 m以

上。河南省地质调查院打破常规，首次采用高精度重力测量

方法和可控源音频大地电磁测深法，先后投入勘查资金数千

万元，最终在地下200—670 m处探明河南省第一个大型隐

伏铝土矿床，提交资源储量2362万t，潜在经济价值达50亿

元；同时可提交共生耐火黏土资源量404万t，伴生镓1739 t。

这一发现改变r过去对铝土矿成矿的认识，丰富r铝土矿成

矿理论。

河南省地质调查院负责人表示，按照新的铝土矿成矿理

论推算，预计在地下150～1000 m处，极可能存在资源量达

50亿t的铝土矿。

万方数据


